

工 事 台 帳

工事番号	農免2-3号				契約年月日		変更契約 1	変更契約 2	変更契約 3	変更契約 4
工事名	農免農道整備事業付帯工事				契約開始工期	平成 15/01/10	契約開始工期		契約開始工期	
工事場所					契約終了工期	平成 15/09/30	契約終了工期		契約終了工期	
工事区分	費目 1				実行開始工期		実行開始工期		実行開始工期	
発注者	愛媛県土木事務所				実行終了工期		実行終了工期		実行終了工期	
完成区分	未完成	使用単価	単価 1	実行予算	2,447,996	契約終了工期	平成 15/09/30	契約終了工期		契約終了工期
公民区分	下・民間	使用代価	標準	累計原価	2,498,552	実行開始工期		実行開始工期		実行開始工期
営業担当	徳島 三郎	実行予算	標準	予定利益額	0	実行終了工期		実行終了工期		実行終了工期
工事担当	松山 太郎	利益率	32.01%	予算残高	-50,556	完了検査日		完了検査日		完了検査日
技術担当	香川 次郎			予算対比	102.06%	引渡日		引渡日		引渡日

予 算 日 報

日付	工種	種別	細別	規格	品名	規格	仕入先	数量	単位	単価	税区分	材料費	労務費	外注費	機械費	経費 1	経費 2	合計
	排水工	U-6型側溝	NPU2															
4/15					再生クラッシャラン	RC-40	× 業者	15.500	m3	2,900	課税	44,950	0	0	0	0	0	44,950
"					道路用U型側溝 (NPU-2型)	B300xH300xL2000mm	× 業者	50.000	本	9,550	課税	477,500	0	0	0	0	0	477,500
4/15		U型溝据付工(L=600)			再生クラッシャラン	RC-40	× 業者	84.050	m3	2,900	課税	243,745	0	0	0	0	0	243,745
4/15		1型横断溝			再生クラッシャラン	RC-40	× 業者	0.450	m3	2,900	課税	1,305	0	0	0	0	0	1,305
"					軽油	JIS1,2号 ドラム		3.170	L	75	課税	0	0	0	0	238	0	238
"					運 転 手 (特殊)			1.130	人	15,929	課税	0	18,000	0	0	0	0	18,000
"			労務明細		香川 次郎													
"			労務明細		普通作業員			0.040	人	11,947	課税	0	478	0	0	0	0	478
"			労務明細		高知 四郎													
"			機械明細		バックホウ (クローラ型)	山積0.80m3平積0.60m3		1.000	供用	15,000	課税	0	0	0	15,000	0	0	15,000
"			機械明細		バックホウ 0.6													
	付帯工	コンクリート舗装																
4/15					普通作業員			0.220	人	11,947	課税	0	2,628	0	0	0	0	2,628
4/15		舗装版破砕工			軽油	JIS1,2号 ドラム		3.570	L	75	課税	0	0	0	0	268	0	268
"					普通作業員			0.000	人	11,947	課税	0	0	0	0	0	0	0
4/15		取壊殻運搬工			軽油	JIS1,2号 ドラム		38.490	L	75	課税	0	0	0	0	2,887	0	2,887
"					ダンプトラック (ディーゼル)	10 t 積		0.180	供用	12,900	課税	0	0	0	2,322	0	0	2,322
"			機械明細		ダンプ 11 t													
4/15		構造物取壊し・運搬			軽油	JIS1,2号 ドラム		51.590	L	75	課税	0	0	0	0	3,869	0	3,869
"					ダンプトラック (ディーゼル)	10 t 積		0.270	供用	12,900	課税	0	0	0	3,483	0	0	3,483
4/15		構造物取壊し・運搬			軽油	JIS1,2号 ドラム		103.180	L	75	課税	0	0	0	0	7,739	0	7,739
"					ダンプトラック (ディーゼル)	10 t 積		0.550	供用	12,900	課税	0	0	0	7,095	0	0	7,095
4/15		コンクリート境界杭設置			普通作業員			0.870	人	11,947	課税	0	10,394	0	0	0	0	10,394
												767,500	31,500	0	27,900	15,001	0	841,901
												767,500	31,500	0	27,900	15,001	0	841,901
												2,232,649	199,881	0	315	15,153	0	2,447,998
												1,465,149	168,381	0	-27,585	152	0	1,606,097