請　負　工　事　台　帳

整理番号	20040404	工事名	市道88号線道路改良工事	注文者	一般取引先（30）

契約の工期	着工　平成　１４　年　０３　月　０８　日 完成　平成　１４　年　０９　月　２８　日	実行の工期	着工　年　月　日 完成　年　月　日
契約の工期	着工　年　月　日 完成　年　月　日	実行の工期	着工　年　月　日 完成　年　月　日
契約の工期	着工　年　月　日 完成　年　月　日	実行の工期	着工　年　月　日 完成　年　月　日
契約の工期	着工　年　月　日 完成　年　月　日	実行の工期	着工　年　月　日 完成　年　月　日
契約の工期	着工　年　月　日 完成　年　月　日	実行の工期	着工　年　月　日 完成　年　月　日

請負契約額			工事受入額		
日付	摘要	金額	日付	摘要	金額
04/01	一般取引先（30）	4,500,000			
	計	4,500,000		計	

平成16年	工事原価								
	仕入先	材料費	労務費	外注費	機械費	経費１	経費２	合計	同左累計
16年04月	◎×△業者	5,616						5,616	5,616
合計		5,616						5,616	