工 事 一 覧 表

平成16年 8月23日

出力期間：【平成16年 4月15日～平成16年 8月31日迄】

工　　事	請 負 金 額	期間 請求額	累計 請求額	請 求 残 額	期間 入金額	累計 入金額	入 金 残 額	期間 原価額	累計 原価額	請 負 粗 利	粗利率	請 求 粗 利	粗利率
＜未完成工事＞													
20040401:農免農道整備事業付帯工事	3,675,000	1,231,125	1,231,125	2,443,875	0	0	1,231,125	841,901	2,498,552	1,176,448	32.01	-1,267,427	-102.93
20040402:市道76号線道路改良工事	5,250,000	5,250	5,250	5,244,750	0	0	5,250	688,820	688,820	4,561,180	86.88	-683,570	3020.38
20040403:道路防災対策工事	3,675,000	321,300	321,300	3,353,700	200,000	200,000	121,300	10,768	337,268	3,337,732	90.82	-15,968	-4.95
20040404:市道88号線道路改良工事	4,725,000	25,200	25,200	4,699,800	0	0	25,200	5,616	5,616	4,719,384	99.88	19,584	77.71
20040405:国道５６号線補強請負工事	525,000	0	0	525,000	0	0	0	624	624	524,376	99.88	-624	
※※　未完成合計　※※	17,850,000	1,582,875	1,582,875	16,267,125	200,000	200,000	1,382,875	1,547,729	3,530,880	14,319,120	80.22	-1,948,005	-123.05
＜雑工事＞													
00000001:◎◎◎建設請負工事	105,000	0	105,000	0	0	0	105,000	40,320	40,320	64,680	61.60	64,680	61.60
00000002:田中邸　基礎工事　一式	472,500	0	472,500	0	0	0	472,500	564	300,564	171,936	36.39	171,936	36.39
00000003:山田邸　基礎工事　一式	472,500	0	472,500	0	0	0	472,500	564	351,764	120,736	25.55	120,736	25.55
00000004:私道補強工事	31,500	15,750	15,750	15,750	0	0	15,750	24	24	31,476	99.92	15,726	99.85
00000005:愛媛県土木事務所	210,000	105,000	105,000	105,000	0	0	105,000	120	120	209,880	99.94	104,880	99.89
※※　雑工事合計　※※	1,291,500	120,750	1,170,750	120,750	0	0	1,170,750	41,592	692,792	598,708	46.36	477,958	40.82
＜物販＞													
00000006:一般取引先（30）	42,000	21,000	21,000	21,000	0	0	21,000	0	0	42,000	100.00	21,000	100.00
※※　物 販 合計　※※	42,000	21,000	21,000	21,000	0	0	21,000	0	0	42,000	100.00	21,000	100.00
※※　総　合　計　※※	19,183,500	1,724,625	2,774,625	16,408,875	200,000	200,000	2,574,625	1,589,321	4,223,672	14,959,828	77.98	-1,449,047	-52.22