工 事 責 任 者 一 覧 表

平成16年 8月23日
出力期間：【平成16年 4月15日～平成16年 8月31日】

責 任 者	現 場	請 負 金 額	材料費	労務費	外注費	機械費	経費１	経費２	期 間 合 計	累 計 原 価	実行予算額	予 算 残 高	消化率
未登録	道路防災対策工事	3,675,000	4,368	0	0	6,400	0	0	10,768	337,268	2,795,220	2,457,952	12.07
	市道88号線道路改良工事	4,725,000	5,616	0	0	0	0	0	5,616	5,616	29,672,586	29,666,970	0.02
	国道５６号線補強請負工事	525,000	624	0	0	0	0	0	624	624	0	-624	
	＊＊　責任者計　＊＊	8,925,000	10,608	0	0	6,400	0	0	17,008	343,508	32,467,806	32,124,298	1.06
松山　太郎	農免農道整備事業付帯工事	3,675,000	767,500	31,500	0	27,900	15,001	0	841,901	2,498,552	2,447,996	-50,556	102.07
	市道76号線道路改良工事	5,250,000	636,620	52,200	0	0	0	0	688,820	688,820	30,660,784	29,971,964	2.25
	＊＊　責任者計　＊＊	8,925,000	1,404,120	83,700	0	27,900	15,001	0	1,530,721	3,187,372	33,108,780	29,921,408	9.63
	※※　総合計　※※	17,850,000	1,414,728	83,700	0	34,300	15,001	0	688,820	3,530,880	65,576,586	62,045,706	5.38