部　門　一　覧　表

平成16年 8月23日
出力期間：【平成16年 4月15日～平成16年 8月31日】

部　門	現　場	請負金額	材料費	労務費	外注費	機械費	経費１	経費２	期間合計	累計原価	実行予算額	予算残高	消化率
部門１	農免農道整備事業付帯工事	3,850,000	767,500	31,500	0	27,900	15,001	0	841,901	2,498,552	2,447,996	-50,556	102.07
	市道76号線道路改良工事	5,500,000	636,620	52,200	0	0	0	0	688,820	688,820	30,660,784	29,971,964	2.25
	道路防災対策工事	3,850,000	4,368	0	0	6,400	0	0	10,768	337,268	2,795,220	2,457,952	12.07
	市道88号線道路改良工事	4,950,000	5,616	0	0	0	0	0	5,616	5,616	29,672,586	29,666,970	0.02
	国道５６号線補強請負工事	550,000	624	0	0	0	0	0	624	624	0	-624	
＊＊　部門計　＊＊		17,850,000	850,000	1,414,728	83,700	0	34,300	15,001	0	1,547,729	65,576,586	64,028,857	2.36
※※　総合計　※※		17,850,000	850,000	1,414,728	83,700	0	34,300	15,001	0	1,547,729	65,576,586	64,028,857	2.36